

**MAITRE D'OUVRAGE**  
**MAIRIE DE SOLAIZE**  
route Pilon





69360 SOLAIZE

**REMISE EN ETAT DE L'EGLISE SAINT SYLVESTRE**  
**Place de la Mairie**  
**69360 SOLAIZE**

n° de dossier : 11026 A G.G. G.G. G.G.

**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)**

**Lot 05 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES**

					Téléphone :	Fax :
<u>Architecte DPLG</u>		ALEP	20 rue Notre Dame	69006 LYON	04.37.24.35.57	04.37.24.35.70
					alep@aleparchitectes.fr	
<u>Economiste</u>		Cabinet DENIZOU	1 rue du Docteur FLEURY PAPILLON	69100 VILLEURBANNE	04.78.84.44.71	04.78.84.08.08
					cbt.denizou@denizou.fr	
<u>Bureau de Contrôle</u>		DEKRA INSPECTION 69355	36 avenue Jean Mermoz BP 8212	69355 LYON CEDEX 08	04.72.78.44.62	04.72.78.44.68
<u>S.P.S.</u>		SOCOTEC 69003	11 rue St Maximin	69003 LYON	04.72.11.45.00	04.72.11.45.45
					cconstruction.lyon@socotec.fr	

Cachet de l'entreprise :

Indice : A  
Etabli par : G.G.  
Vérifié par : G.G.  
Contrôlé par : G.G.

**PHASE : D.C.E**

Document créé le : 22/12/2011

N°	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Prix	Montant H.T.
		<b>PHASE 1 - LE CLOCHER</b>				
	LOC-P1	<b>PHASE 1 - LE CLOCHER</b>				
1	61-10-00.00	DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES AVEC MAINTIEN EN SERVICE PROVISOIRE DES INSTALLATIONS EXISTANTES	vt	1		
2	61-10-10.00	RESEAU DE TERRE EXISTANT	vt	1		
3	61-10-15.00	ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION	vt	1		
4	61-10-17.00	CHEMINS DE CABLES ET CABLES	vt	1		
5	61-10-20.00	FOURREAUX EN ATTENTE DANS COMBLES	ml	90,00		
6	61-10-30.00	4 SPOTS ET 4 APPLIQUES COMANDES PAR DETECTEUR DE PRESENCE	vt	1		
7	61-10-40.00	BLOCS AUTONOMES	u	2		
8	61-10-50.00	PRISES DE COURANT 16A+T DANS BOITE D'ENCASTREMENT	u	4		
		<b>Total PHASE 1 - LE CLOCHER</b>				
		<b>PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES</b>				
	LOC-P10	<b>PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES</b>				
9	61-10-45.00	DEPLACEMENT D'UN BLOC AUTONOME	u	1		
		<b>Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES</b>				
		<b>Récapitulation</b>				
		<b>Total PHASE 1 - LE CLOCHER</b>				
		<b>Total PHASE 2 - TRAITEMENT DES FACADES</b>				
		<b>Total du lot hors T.V.A.</b>				
		<b>T.V.A. au taux de 19,60%</b>			19,60%	
		<b>Total T.T.C. Lot 05 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS &amp; FAIBLES</b>				